



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CHEFIA DE GABINETE SVS**

PORTARIA ELETRÔNICA Nº 61 / 2020 - CGASVS (11.01.10.02.03)

Nº do Protocolo: 23238.000846/2020-13

São Vicente Do Sul-RS, 27 de agosto de 2020.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA - *CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL*, no uso de suas atribuições estatutárias e legais, nomeado pela Portaria nº 1.866, de 02 de dezembro de 2016, publicada no DOU de 05 de dezembro de 2016, seção 02, pág. 15, e considerando o Parecer Administrativo - IFFAR/SVS/DAD Nº 001/2020, encaminhado a este Gabinete através do Memorando Eletrônico nº 19/2020,

RESOLVE:

I - DETERMINAR que os responsáveis abaixo especificados, executem as atividades relacionadas à Obra do Prédio da Engenharia Rural, construído junto ao Instituto Federal Farroupilha *Campus São Vicente do Sul*, nos prazos correspondentes, contados do recebimento desta Portaria, a saber:

Atividade	Responsável	Prazo
Agendar junto a empresa a conclusão dos serviços pendentes.	Renato Paz Xavier	5 dias
Coletar assinatura na RRT SIMPLES nº 0000008004751	Renato Paz Xavier	5 dias
Juntar cálculos e ART referente Viga nº 2, entre pilares 8 e 9.	Renato Paz Xavier	10 dias
Avaliar e planilhar diferença de custos entre a madeira orçada e a utilizada na estrutura da cobertura do prédio.	Renato Paz Xavier	10 dias
Coletar assinaturas faltantes em documentos.	Gustavo Reis San Martin	10 dias
Juntar documentos faltantes (ARTs, BMs, etc)	Renato Paz Xavier	10 dias
Verificar se as falhas apontadas pelo Parecer Técnico 23/2019 foram sanadas e/ou encaminhar soluções.	Renato Paz Xavier	10 dias
Verificar se foi considerado na área medida como executada a área	Renato Paz Xavier	10 dias

correspondente ao contêiner e se serve como ?instalação provisória?.		
Ajustar o valor de glosa referente tapumes.	Renato Paz Xavier	10 dias
Glosar entrada provisória de energia.	Renato Paz Xavier	10 dias
Glosa da viga nº 2 entre pilar 8 e 9.	Renato Paz Xavier	10 dias
Glosa da diferença entre madeiras orçadas e utilizadas.	Renato Paz Xavier	10 dias
Solicitar e juntar ao processo os Diários de Obra faltantes.	Renato Paz Xavier	15 dias
Realizar os serviços faltantes	Vanderlei Rogerio Dalben Eireli	15 dias
Apresentar Planilhas de Glosas, Relatório descritivo e fotográfico (no que couber) contendo as soluções para todos os itens com acima.	Renato Paz Xavier	20 dias
Elaboração de Projeto dos Beirais e juntada ao Processo.	Renato Paz Xavier	20 dias
Elaboração de Projeto de Drenagem	Renato Paz Xavier	30 dias

Publique-se:

27/08/2020

(Assinado digitalmente em 27/08/2020 14:44)

DEIVID DUTRA DE OLIVEIRA

DIRETOR

Matrícula: 3578375

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **61**, ano: **2020**, tipo: **PORTARIA ELETRÔNICA**, data de emissão: **27/08/2020** e o código de verificação: **f711893761**